Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione
Seduta del 29 dicembre 2023

XVII - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM 4.0 IN AMBIENTE DI COOPERATIVE LEARNING PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE (DICAM) DEL POLO ANNUNZIATA. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI ALL'ART.106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016.

L'anno 2023, il giorno 29 del mese di dicembre, alle ore 14:50 e seguenti, presso la sede dell'Università degli Studi di Messina, nella consueta sala delle adunanze degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università con l'intervento dei Sigg.

Incarico	Nome	Presenza	Entrata	Uscita
Rettrice	Prof.ssa Giovanna Spatari	P		
Prorettore vicario	Prof. Giuseppe Giordano	P		
Direttore Generale	Avv. Bonanno Francesco	P		
Membro interno PO	Prof. D'Andrea Luigi	P		
Membro interno PA	Prof. Vinci Sergio Lucio	P		
Membro interno RC	Dott. Federico Mauro	P		
Membro interno PTA	Dott.ssa Capria Clorinda	A		
Membro esterno	Dott. D'Ascoli Giuseppe	P		
Membro esterno	Dott. Ministeri Giuseppe	P		
Rappresentante studenti	Decaduta	-----	-----	
Rappresentante studenti	Sig. Maffei Carlo	P		

	Collegio dei Revisori		Presenza	Entrata	Uscita
1.	Avv. Andrea Giordano	Presidente	P		
2.	Dott.ssa Mariangela Mazzaglia	Componente	P		
3.	Dott. Angelo Attaguile	Componente	P		

Presiede la Rettrice Prof.ssa Giovanna Spatari.

È presente il Dott. Salvatore Sidoti, Dirigente del Dipartimento Amministrativo Bilancio e Finanze.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione l'argomento relativo al punto dell'ordine del giorno, dalla cui documentazione predisposta dagli uffici competenti si evince quanto segue.

…O M I S S I S

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 11 e 12 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 maggio 2012, e modificato con D.R. n.3429 del 30 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.8 del 12 gennaio 2015.

All'unanimità dei voti resi nelle forme di legge, tenuto conto di quanto sopra illustrato,

D E L I B E R A

- di prendere atto del parere di approvazione in linea tecnica del Rup reso in data 19/12/2023;
- di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori relativi "Lavori di Realizzazione di un Auditorium 4.0 in ambiente di cooperative learning presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DICAM) del Polo Annunziata CIG:9766246128" per l'importo di € 162.023,41 (diconsi centosessantaduemilaventiquattro/41) di cui € 158.567,14 (diconsi centocinquantottomilacinquecentosessantasette/14) per lavori e € 2.456,27 (diconsi duemilaquattrocentocinquantasei/27) per sicurezza che trova copertura dalle economie di gara sul CG.03.30.06.04.01" Fondi vincolati per Manutenzione straordinaria/Edilizia CO.EP." progetto: AUDITORIUM_DICAM che presenta la necessaria copertura di budget esercizio contabile anno in corso;
- di approvare il relativo quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO						
	Progetto (a)	**Aggiudicazione (b)**	**Delta (b-a)**	**Perizia 1 (c)**	**Delta (c-b)**	**Var.% (c-b)/b**
Importo lordo lavori	1.191.096,69 €	1.191.096,69 €	-	1.426.615,75 €	235.519,06 €	19,77%
Importo oneri sicurezza	23.597,04 €	23.597,04 €	-	26.053,31 €	2.456,27 €	10,41%
Importo al netto oneri sicurezza	1.167.499,65 €	1.167.499,65 €	-	1.400.562,44 €	233.062,79 €	19,96%
Ribasso d'asta: 31,5347%	-	368.167,51 €	368.167,51 €	441 663,16 €	73.495,65 €	19,96%
Importo netto lavori	1.167.499,65 €	799.332,14 €	-368.167,51 €	958.899,28 €	159.567,14 €	19,96%
Importo oneri sicurezza	23.597,04 €	23.597,04 €		26.053,31 €	2.456,27 €	10,41%
A) Importo lavori netto	**1.191.096,69 €**	**822.929,18 €**	**-368.167,51 €**	**984.952,59 €**	**162.023,41 €**	**19,69%**
Somme a disposizione:						
1. Imprevisti	59.554,83 €	59.554,83 €	0,00 €	134,02 €	-59.420,82 €	-99,77%
2. IVA sui lavori (10%)	125.065,15 €	88.248,40 €	-36.816,75 €	98.508,66 €	10.260,26 €	11,63%
3. Forniture - Impianto meccanico	148.928,36 €	148.928,36 €	0,00 €	0,00 €	-148.928,36 €	-100,00%
4. Forniture - Impianto audio-video	24.809,48 €	24.809,48 €	0,00 €	24.809,48 €	0,00 €	0,00%
5. Forniture - Sedute tipo FRAU m	351.366,40 €	351.366,40 €	0,00 €	351.366,40 €	0,00 €	0,00%
6. IVA sulle Forniture (22%)	115.522,93 €	115.522,93 €	0,00 €	82.758,69 €	-32.764,24 €	-28,36%
7. Poliza assicurativa ai sensi dell'ar	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
8. Incentivo per le funzioni tecniche	23.821,93 €	23.821,93 €	0,00 €	23.821,93 €	0,00 €	0,00%
9. Contributo ANAC e pubblicità	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%
10. oneri di conferimento a discari	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	7.984,53 €	-12.015,48 €	-60,08%

B) Totale somme a disposizione	**876.069,08 €**	**839.252,33 €**	**-36.816,75 €**	**596.383,71 €**	**-242.868,64 €**	
Ribasso d'asta 31,5347%	-	368.167,51 €	368.167,51 €	441.663,16 €	73.495,65 €	19,96%
Altre economie (IVA su ribasso)		36.816,75 €	36.816,75 €	44.166,32 €	7.349,57 €	19,96%
C) Importo economie	-	404.984,26 €	404.984,26 €	485.829,48 €	80.845,22 €	19,96%
TOTALE PROGETTO (A+B+C)	**2.067.165,77 €**	**2.067.165,77 €**	**0,00 €**	**2 067 165,77 €**	**0,00 €**	**0,00%**

- di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento a sottoscrivere il relativo atto di sottomissione, già firmato dall'impresa appaltatrice in segno di preventiva accettazione.

Allegati:

- Relazione istruttoria;
- Parere di approvazione in linea tecnica del RUP in data 19/12/2023;
- Relazione di accompagnamento del DL in data 15/12/2023;
- Computo metrico perizia di variante suppletiva;
- Schema atto di sottomissione.

F.to IL SEGRETARIO
Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno