Prot. n. 0160523 del 15/12/2023 - [UOR: SI001070 - Classif. II/8]

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO "G. MARTINO"

PROGETTO ESECUTIVO IN VARIANTE

Opere complementari del blocco operatorio orto-toraco-vascolare Lotto I – Lavori di ampliamento del piano interrato del Padiglione "E" dell'azienda ospedaliera universitaria "Gaetano Martino" da adibire a risonanza magnetica. CIG: 9647978350. CUP: J45F22000600005.

IL PROGETTISTA

Dott. *Ing. Daniele Andronico*

Schema atto di sottomissione

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. *Ing. Daniele Andronico*

IL R.U.P.

Avv. Simona Corvaja

Messina, lì 16/11/2023

Opere complementari del Blocco operatorio orto-toraco-vascolare Lotto 1 – Lavori di Ampliamento del piano interrato del Padiglione "E" dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Gaetano Martino" da adibire a Risonanza Magnetica.

CUP: J45F22000600005 - **CIG**: 9647978350

STAZIONE APPALTANTE:	Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti n. 1, 98123 Messina
IMPRESA:	Sirimed S.r.l., Via Nizzeti n. 66, 95030 Tremestieri Etneo (CT)
CONTRATTO:	in data 07/03/2023
IMPORTO CONTRATTO:	€ 1.758.424,70, compresi oneri della sicurezza pari ad €. 17.410,14, oltre I.V.A.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

(Art. 22, COMMA 4, D.M. 49 del 07.03.2018)

L'anno …… il giorno …… del mese di …… in ……
PREMESSO:

- che con contratto d'appalto del 07/03/2023 l'impresa Sirimed S.r.l. ha assunto l'esecuzione dei lavori di "Opere complementari del Blocco operatorio orto-toraco-vascolare Lotto 1 – Lavori di Ampliamento del piano interrato del Padiglione "E" dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Gaetano Martino" da adibire a Risonanza Magnetica" per l'importo di euro 1.758.424,70, di cui € 1.741.014,56 per lavori e €. 17.410,14 per oneri di sicurezza;
- che per il completamento dei lavori in titolo**,** allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori di € 1.740.554,98 oltre a € 17.405,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che tale variante trova copertura finanziaria per l'importo di € 1.757.960,53 nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto sul CG. 03.3006.04.01 "Fondi vincolati per la manutenzione straordinaria/edilizia COEP" Progetto RIS_MAGN_PAD_E Bilancio Unico d'Ateneo - Esercizio Contabile 2023 (C.d.A. del 31/01/2023);

TUTTO CIO' PREMESSO

il sig. Giuseppe Maurizio Rifici, nella qualità di Legale Rappresentante e Presidente del CdA dell'Impresa Sirimed S.r.l. con sede legale in Tremestieri Etneo (Ct), Via Nizzetti, 66, codice fiscale e partita IVA 03236450874, presa visione della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA
di adempiere a quanto segue:

Art. 1
l'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dall'Ing. Daniele Andronico e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto del 07/03/2023 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati nonché, per i lavori a corpo, secondo le nuove percentuali delle relative categorie di lavoro di cui all'acclusa *tabella dei lavori*, per l'importo complessivo dei lavori sopra esposti, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art. 2
I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 7 del contratto principale e in ordine alle nuove percentuali di lavorazione di cui all'acclusa *tabella dei lavori a corpo*.

Art. 3
I lavori relativi al presente atto di sottomissione non comportano variazioni sostanziali di spesa dell'importo totale stanziato.

Art. 4
Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di mesi … (……). La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta come stabilito dall'art. 5 del contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo dei lavori sopra indicato.

Art. 5
Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art. 6
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018 e dell'art. … del contratto principale, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco.

De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

(segue "elenco prezzi")

……

……

Messina, …….

L'Esecutore .....
Il Direttore dei Lavori……..
il Responsabile del procedimento .....